

Акт
О результатах контроля за соблюдением ООО «ВанавараЭнергоком» условий концессионного соглашения от 14.08.2017 №526/1-1, заключенного в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район»

с. Ванавара

«28» июня 2023 г.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Распоряжением Администрации Эвенкийского муниципального района Красноярского края № 33-р от 31.01.2018г «О создании рабочей группы по проверке исполнения концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, находящихся в собственности муниципального образования «Эвенкийский муниципальный район» (далее – рабочая группа) в целях обеспечения надлежащего исполнения концессионного соглашения от 14.08.2017 № 526/1-1 (далее – концессионное соглашение), заключенного с ООО «ВанавараЭнергоком» (далее – концессионер) в отношении объектов теплоснабжения и водоснабжения, рабочей группой осуществлялось выездное мероприятие по месту ведения деятельности ООО «ВанавараЭнергоком».

Сроки проведения контрольных мероприятий: с 24 июня 2023г. по 28 июня 2023г.

Проверяемый период: по состоянию на текущую дату.

Цель выездного мероприятия:

1. Проверка эффективности использования муниципального имущества:

- обеспечение сохранности муниципального имущества;
- обеспечение целостности и работоспособности муниципального имущества (эксплуатационной сохранности);
- использования муниципального имущества по назначению;
- проведение текущего и капитального ремонта, замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования.

2. Проверка эффективности управления и распоряжения муниципальным имуществом, находящегося в пользовании.

3. Анализ выполнения плана мероприятий, направленных на развитие систем теплоснабжения и водоснабжения:

- осмотр объектов, участвующих в реализации мероприятий на территории с. Ванавара
- анализ стоимости мероприятий, достигнутых в рамках исполнения концессионного соглашения, в сфере водоснабжения и теплоснабжения

В ходе проведения выездного мероприятия:

- по запросу рабочей группы концессионером представлены документы, относящиеся к осуществлению деятельности в соответствии с концессионным соглашением;

- рабочей группой осуществлен визуальный осмотр объектов концессионного соглашения и прилегающей к ним территорий

Рабочей группой установлено следующее:




Наименование мероприятия	Стоимость мероприятия, тыс. руб.	
	План	Факт
<i>В сфере водоснабжения</i>		
Реконструкция Водонапорной башни «ВНГРЭ» (реконструкция трасы от скважины до ВНБ)	400	776,98
<i>В сфере теплоснабжения</i>		
Приобретение блочно-модульной котельной для установки в п. Стрелка – Чуя в 2023г	3 300,00	3 111, 25
Приобретение котла «Термотехник ТТ100»	7 985,00	1 000,00
Котельная ВНГРЭ. Установка насоса с частотным приводом Willo Helix VE 1006-2/25/V/KS	615,00	612, 01
Реконструкция теплотрасы мкр. ВНГРЭ (теплотраса ул. Киевская)	1 800,00	1 785, 33

Размер фактических расходов на выполнение плана модернизации объектов соглашения за 2022 год составил 7285,57 (Семь миллионов двести восемьдесят пять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.


Подписи лиц, проводивших контрольное мероприятие:

Секретарь комиссии:

Член комиссии:

 /Шовгеня И.А./
 /Лыткин А.В./
 /Сипанс Р.А./

С актом о результатах контроля ознакомлен(а), копию акта получил(а)


 Подпись руководителя
 концессионера


 Расшифровка подписи